PLAN DE TRABAJO · QA AUTOMATION

Hoja de ruta: API & UI Automation Framework

Plan día por día para finalizar el framework de pruebas automatizadas de API y UI.

🗓️ 19 oct → 5 nov | ⏱️ 18 días | 🎯 Entrega: jueves 5 de noviembre | 🛠️ Python · pytest · Selenium

Supuestos del plan

- Disponibilidad de **2 a 3 horas por día** en días laborables.
- **Sábados** como días ligeros y **domingos** de descanso o recuperación.
- El **4 y 5 de noviembre** quedan como colchón para revisión y entrega.
- Si hay atraso, el primer recorte es la parametrización (día 11) y el segundo, la cobertura con pytest-cov (día 13). El núcleo (git + API + UI + CI) es intocable.

1 Fundaciones (19–20 oct)

Día	Fecha	Tareas clave	Listo cuando…
1	Lun 19/10	`git init` + `.gitignore` (`.venv/`, `__pycache__/`, `.pytest_cache/`, `reports/`). Primer commit. Crear el repositorio en GitHub y subir el proyecto.	El código está en GitHub y el README se ve en la página del repositorio.
2	Mar 20/10	**Integración continua básica**: `.github/workflows/tests.yml` que instala dependencias y ejecuta los tests de API. Añadir el *badge* al README. Aplicar los marcadores de API.	El pipeline pasa en verde y `pytest -m smoke` ya ejecuta pruebas.

2 API al 100 % (21–23 oct)

Día	Fecha	Tareas clave	Listo cuando…
3	Mié 21/10	Sacar los *payloads* escritos dentro de los tests a `data/products.py`. Parametrizar búsquedas, identificadores, categorías y paginación con `@pytest.mark.parametrize`. Crear `tests/api/__init__.py`.	Sin duplicación de datos y al menos 3 tests parametrizados.
4	Jue 22/10	**Ampliar cobertura de API**: casos negativos y de borde (login sin token, `/auth/me` sin autorización, identificadores inválidos, `limit=0`, `skip` fuera de rango).	+8 casos nuevos y todos pasan.
5	Vie 23/10	Revisión de la capa API: mensajes de aserción claros, limpiar `utils/config.py`, unificar nombres de tests.	La suite de API es consistente y está entera en verde.

3 UI al 100 % (24–29 oct)

Día	Fecha	Tareas clave	Listo cuando...
6	Sáb 24/10	Crear Page Objects nuevos: `pages/cart.py`, `pages/checkout.py` y un menú lateral. Primeros tests de **carrito**: añadir varios productos, quitar, verificar contador, ir al carrito.	Existen 4 o más tests de carrito en verde.
7	Dom 25/10	Descanso / buffer	—
8	Lun 26/10	Tests de **ordenamiento** (precio, nombre) y **cierre de sesión** (logout) + "reset app state".	Los flujos de ordenar y salir están cubiertos.
9	Mar 27/10	Flujo completo de **pago (checkout)**: añadir → carrito → datos → resumen → finalizar → confirmación.	El flujo de compra feliz está cubierto de principio a fin.
10	Mié 28/10	**Casos negativos de UI**: usuario bloqueado (`locked_out_user`), credenciales inválidas, campos vacíos y mensajes de error esperados.	Al menos 4 negativos de UI que validan el texto de error.
11	Jue 29/10	Parametrizar los tests de UI (login, ordenamiento) y mover los tiempos de espera a `utils/config.py`.	Sin números mágicos ni casos repetidos.

4 Calidad y CI completo (30 oct – 1 nov)

Día	Fecha	Tareas clave	Listo cuando...
12	Vie 30/10	**Analizador de código `ruff`** + formateo. Corregir los avisos.	`ruff check` sin errores.
13	Sáb 31/10	**Cobertura con `pytest-cov`** y extender la integración continua para correr también las pruebas de UI en modo *headless*.	El pipeline corre API **y** UI sin navegador visible.
14	Dom 01/11	Descanso / buffer	—

5 Cierre y entrega (2–5 nov)

Día	Fecha	Tareas clave	Listo cuando...
15	Lun 02/11	**Documentación final**: actualizar el README (badges de estado y cobertura, lista de casos, capturas del reporte HTML) y añadir `CHANGELOG.md`.	El README documenta todo lo nuevo.
16	Mar 03/11	**Revisión integral**: ejecutar toda la suite, corregir hallazgos y verificar la independencia de cada caso.	Toda la suite pasa de forma repetible.
17	Mié 04/11	**Congelar versión**: crear la etiqueta `v1.0` y ensayar la demo o presentación del proyecto.	Etiqueta creada y demo ensayada.
18	Jue 05/11	**Entrega final**: push final, verificar el pipeline en verde y presentación.	✅ Proyecto entregado.

Resumen de las tres semanas

Semana 1 · 19–25 oct

Git + CI → API completa → inicio de UI y carrito.

Semana 2 · 26 oct–1 nov

UI completa (checkout, negativos) → calidad y cobertura.

Semana 3 · 2–5 nov

Documentación → revisión → v1.0 → entrega.

Carga de trabajo

16 días de trabajo efectivo + 2 días de colchón (4 y 5 de noviembre). Prioridad intocable: control de versiones, API completa, UI completa e integración continua.